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De gevelelementen zijn vooraf al voorzien van kozijnen.

Dekker is een vaste partner van de hoofdaannemer 
van het project: Dura Vermeer Midden-Nederland, 
vertelt Piet van den Berg, projectcoördinator werk-
voorbereiding en uitvoering bij Dekker Kozijnpro-

jecten. “Zij vroeg ons in 2019 om mee te denken 
over de beste oplossing voor het onderhoud dat 
nodig was in deze buurt. Het voortraject heeft best 
lang geduurd. In de basis ging het om kozijnver-

vanging en gevelreparatie. De betrokken architect 
wilde daarbij de Scandinavische look behouden. 
Ook was er de wens om de woningen naar een 
hoger energielabel te krijgen.” 

'Het is een vrij grote, 
constructieve ingreep'

‘Er wordt met interesse naar 
dit project gekeken’
Dekker Kozijnprojecten levert en plaatst de houten prefab gevels voor de renovatie van de Bouwmeesterbuurt in Almere. 
Het bedrijf werd al in een vroeg stadium bij het project betrokken, om mee te denken over de beste oplossing.
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Qua voorbereiding en logistiek was het project een uitdaging.

MINDER TRANSPORT EN MANUREN
In eerste instantie was het plan om de oude ge-
velbekleding te verwijderen, nieuwe isolatie aan 
te brengen en vervolgens nieuwe gevelbekle-
ding te plaatsen. Maar omdat het gaat om veel 
woningen, zou dat veel transportbewegingen en 
veel manuren vergen. Van den Berg: “Daardoor 
zou ook de looptijd veel langer worden dan we 
voor ogen hadden. En dus zijn we gaan nadenken 
over werken met prefab gevels inclusief kozijnen. 
De sloper haalt de bestaande gevelbekleding eraf 
en wij controleren de achterconstructie op houtrot 
en de status van het folie. Vervolgens plaatsen wij 
de gevelelementen. Het is een vrij grote, construc-
tieve ingreep. Dit hebben we helemaal uitgedacht 
met de constructeur.” De nieuwe gevelelementen 
zijn luchtdicht afgewerkt; alle aansluitingen zijn 
ingespoten met liquid rubber en ook de bestaande 
constructie is hiermee afgewerkt.

UITDAGING QUA VOORBEREIDING 
EN LOGISTIEK
Na plaatsing is de gevel meteen echt klaar. Voor 
een Scandinavische look kreeg het hout een groe-
ne kleur. Daarnaast heeft iedere straat een eigen 
kleur in de neggen en een ander type voordeur. 

Voor Dekker Kozijnprojecten is het project ze-
ker geen standaard werk. “Qua voorbereiding 
en logistiek was het best een uitdaging. We zijn 
hierbij heel goed ondersteund door het Bouw-
buro, dat de tekeningen aanleverde. Momenteel 
lopen we structureel met zestien tot achttien man 
op de bouwplaats en we draaien een behoorlijk 
tempo: we plaatsen vijf elementen per dag, inclu-

sief het werk eromheen.” Van den Berg ziet wel 
toekomst in het prefab bouwen en het verduurza-
men van woningen. “We merken ook dat er van 
alle kanten met interesse naar gekeken wordt.  
Er zijn heel veel van dit soort woningen in Ne-
derland. En omdat dit project goed verloopt, 
kan het straks zo op veel meer woningen  
worden toegepast.”  ❚
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